

DragonEvents

		2017-11				2017-12				2018-1				2018-2				2018-3				2018-4					
		45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
DragonEvents		<div><div></div></div> DragonEvents																									
Phase 1 - Setup		New 100%																									
Choose Teams		New 100%																									
Create Team Repository		New 100%																									
Phase 2 - Requirements		New 100%																									
Create Software Requirement Specifications (...)		New 100%																									
Create Project Proposal		New 100%																									
Create Gantt Chart		New 100%																									
Project Presentation		New 100%																									
Phase 3 - Design		<div><div></div></div> New 83%																									
Create System Hierarchy Diagram		<div><div></div></div> New 100%																									
Create System Overview Diagram		<div><div></div></div> New 100%																									
Create System Boundary Diagram (...)		<div><div></div></div> New 100%																									
Create List of Major System Components		<div><div></div></div> New 100%																									
Project Design		<div><div></div></div> New 0%																									
Create Prototype																											
Draft List of Entities																											
Create Detailed Designs																											
Team Capability Assessment																											